
Mission de programmation, pour préciser 

les besoins et les objectifs, en se basant  

sur un diagnostic

Études de faisabilité (viabilités technique 

et économique)
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Le projet est affiné. Le dossier de 

consultation des entreprises pour 

les travaux est élaboré.

Les autorisations pour réaliser 

le projet sont obtenues.

Les terrains où seront réalisés les 

travaux sont maîtrisés.

Conception d'une esquisse 

     Conception d’un avant-projet

          Conception du projet

Études environnementales

     Demandes des autorisations relatives 

     aux codes de l’urbanisme et de l’environnement

Négociations foncières

ou expropriation

Les grandes lignes du projet et son 

cahier des charges sont définis.

É TUDE S  O P É RATIONNELLES

UN PROJET URBAIN
EN UN COUP D’OEIL !

DÉROULÉ D’

Ce n’est pas parce que le temps passe qu’il ne se passe rien !

Avant de voir des constructions sortir de terre, différentes étapes sont à mener à bien. 

Techniques, règlementaires ou juridiques, ces phases peuvent s’inscrire dans des temps longs.

ET

Libération des emprises et relogement 

des occupants réguliers

     Travaux de viabilisation 

      et de réalisation des espaces publics 

     par l'EPFAM

          Commercialisation et cession 

          du foncier aménagé

               Travaux de construction 

               des bâtiments et équipements 

               par les porteurs de projets publics

               et privés

CH ANT IER

ÉTUDES PRÉALABLES
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CONCERTATION

RÉSULTAT :RÉSULTAT :

RÉSULTAT :

RÉSULTAT :


